


Приложение 1 к Приказу № 35/1 от 30 мая 2023г.
«О создании инновационной учрежденческой площадки»

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директор МБОУ ДО
«Кетовский детско-юношеский центр»


Н.В.Плюхина
«30» мая 2023г.



План работы инновационной площадки «МедиаТайм.Продвижение»

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
1 этап. Подготовительный			
1.	Подготовка и разработка нормативной документации проекта	август 2023 г	Стрига И.А. Недокушева Т.Н.
2.	Создание рабочей группы	август 2023 г	Администрация Кетовского ДЮЦ
3.	Наполнение раздела об инновационной деятельности на официальном сайте Кетовского ДЮЦ	сентябрь 2023 г	Недокушева Т.Н.
4.	Совещание рабочих групп, утверждение плана мероприятий по работе инновационных площадок: составление плана работы; изучение теоретическое обоснование материалов по теме инновационной деятельности в условиях Учреждения; - обобщение результатов этой деятельности	сентябрь 2023 г	Недокушева Т.Н.
2 этап Разработка проекта инновационной площадки			
5.	Разработка структуры, содержания, информационной карты проекта	сентябрь 2023г	Стрига И.А. Недокушева Т.Н.
6.	Разработка модулей проекта	сентябрь 2023г	Стрига И.А. Недокушева Т.Н.
7.	Составление документов о взаимодействии с социальными партнерами, которые будут участвовать в проекте	сентябрь 2023г	Недокушева Т.Н.
3 этап. Работа площадки			
8.	Проведение активностей	октябрь 2023г –	Недокушева Т.Н.

		июнь 2024г	Суставова Л.Н.
9.	Консультирование педагогов образовательных организаций, курирующих данную направленность	октябрь 2023г – июнь 2024г	Недокушева Т.Н.
10.	Отчет о работе инновационной площадки	май 2024г, сентябрь 2024г	Недокушева Т.Н.
11.	Подбор методик, разработка индивидуальных образовательных маршрутов (при необходимости)	июнь-август 2024г	Недокушева Т.Н.
4 этап. Аналитический			
	Самоанализ участников инновационной площадки	сентябрь 2024 г	Недокушева Т.Н.
	Выступление на педагогическом совете	сентябрь 2024 г	Недокушева Т.Н.