

Приложение 3 к Приказу № 51 от 3 сентября 2024г.
«О создании инновационных учрежденческих площадок»



Утверждаю
И.о. директора МБОУ ДО «Кетовский ДЮЦ»
Н.В.Плюхина
«3» сентября 2024 г.

**План работы инновационных учрежденческих площадок
на 2024-2025 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный
1 этап. Подготовительный 2024 г.			
1.	Подготовка и разработка нормативной базы проектов	сентябрь 2024 г.	Администрация Кетовского ДЮЦ
2.	Создание рабочих групп инновационных площадок	сентябрь 2024 г.	Администрация Кетовского ДЮЦ
3.	Наполнение раздела об инновационной деятельности на официальном сайте Кетовского ДЮЦ	сентябрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР
4.	Совещание рабочих групп, утверждение плана мероприятий по работе инновационных площадок: -составление план работы, -изучение и теоретическое обоснование материалов по теме инновационной деятельности в условиях Учреждения, -проведение мониторинговых исследований и обобщение результатов этой деятельности	сентябрь 2024 г.	Директор, заместитель директора по УВР
2 этап. Разработка проектов инновационных площадок 2024 г.			
5.	Разработка структуры, содержания, информационной карты проектов	октябрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР, руководители инновационных площадок
6.	Разработка модулей проектов	октябрь 2024 г.	Участники инновационных площадок
7.	Составление нормативных	октябрь	Директор,

	документов о совместной работе с социальными партнерами, которые будут участвовать в реализации проектов (при необходимости)	2024 г.	заместитель директора по УВР, руководители инновационных площадок
3 этап. Работа инновационных площадок 2024-2025 г.			
8.	Проведение занятий, мероприятий	ноябрь 2024 г.- май 2025 г.	Участники инновационных площадок
9.	Консультирование руководителей и участников инновационных площадок	в течение реализации площадок	Заместитель директора по УВР
10.	Отчет о работе инновационных площадок за каждый квартал, выступления на педагогических советах	по плану	Руководители, участники инновационных площадок
11.	Подбор методик, разработка индивидуальных образовательных маршрутов (при необходимости)	октябрь 2024г. - май 2025г.	Участники инновационных площадок
4 этап. Аналитический 2025 г.			
12.	Самоанализ участников инновационных площадок	май 2025 г.	Руководители инновационных площадок, участники инновационных площадок
13.	Выступление на педагогическом совете «Итоги работы инновационных площадок» (анализ деятельности участников проектов, совместной работы с социальными партнерами, эффективность реализации проектов)	май 2025 г.	Руководители инновационных площадок